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Resumen 

La gestión de la producción constituye el eje central de las operaciones que deben 
realizar las entidades productoras, ya que un incorrecto desempeño en este contexto, 
obstaculiza el cumplimiento eficiente de las funciones que deben llevar a cabo las 
organizaciones. El control de la producción como proceso inherente de esta, contribuirá 
a verificar los conflictos actuales y orientará al resto de los procesos hacia la búsqueda 
de soluciones correspondientes. En la Unidad Empresarial de Base Cerámica, de la 
Empresa de Materiales de la Construcción de Las Tunas, se detectaron insuficiencias 
en la gestión de la producción que limitan el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Por tal motivo, se persiguió como objetivo de este artículo presentar 
el diseño de un procedimiento para el control de la producción de losas antiácidas, que 
abarca dos etapas, a saber: el control de disponibilidades y control de avance, las 
cuales se encuentran en total correspondencia con las operaciones que componen el 
proceso productivo. Para ello se utilizaron métodos y técnicas de la investigación 
científica tales como: análisis-síntesis, inducción-deducción, revisión de documentos, la 
observación participante, mediciones y matemático-estadísticos. Los diferentes 
especialistas que participaron en la valoración de la pertinencia del aporte de la 
propuesta reconocieron su carácter sistémico, global y relevante, dirigido en toda su 
extensión a perfeccionar y profundizar en el desempeño de dichas operaciones, 
encaminado a eliminar o reducir al máximo los problemas detectados en la gestión de la 
producción de losas antiácidas con énfasis en su proceso de control.  

Palabras clave: gestión de la producción, control de la producción, control de 
disponibilidades, control de avance, objetivos organizacionales. 
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Abstract 

Production management constitutes the central axis of the operations to be carried out 
by the producing entities, since an incorrect performance in this context hinders the 
efficient fulfillment of the functions to be carried out by the organizations. The control of 
production as an inherent process of this, will contribute to verify the current conflicts 
and will guide the rest of the processes towards the search of corresponding solutions. 
In the Ceramic Base Business Unit of the Construction Materials Enterprise of Las 
Tunas, insufficiencies were detected in the production management that limit the 
fulfillment of the organizational objectives. For this reason, the objective of this article 
was to present the design of a procedure for the control of the production of antacid 
slabs, which covers two stages, namely: the control of availabilities and progress 
control, which are in total correspondence with the operations that make up the 
production process. For this purpose, scientific research methods and techniques were 
used, such as: analysis-synthesis, induction-deduction, document review, participant 
observation, measurements and mathematical-statistical methods. The different 
specialists who participated in the assessment of the relevance of the proposal's 
contribution recognized its systemic, global and relevant nature, aimed at improving and 
deepening the performance of such operations, in order to eliminate or reduce as much 
as possible the problems detected in the management of the production of antacid 
slabs, with emphasis on their control process. 

Key words: production management, production control, availability control, progress 
control, organizational objectives. 

Introducción 

La gestión de la producción constituye un elemento fundamental en toda empresa 
productiva, debido a que todas las planificaciones recaen precisamente sobre los 
hombros de la producción de sus bienes o servicios. La misma ha existido desde que el 
hombre comenzó a producir, en primer lugar para garantizar su supervivencia, y en 
segundo lugar para desarrollarse económica y socialmente. Son muchas las industrias 
en el mundo que han tenido que cerrar sus puertas debido a la poca rentabilidad 
causada por los malos sistemas de gestión de la producción que suelen aplicar. Esta 
no siempre puede ser exacta, pero sin duda jamás influenciará negativamente sobre el 
desempeño de la empresa en cuanto a su entorno comercial (Martínez, 2017). 

Dicho proceso posee una serie de objetivos, principios y funciones, dirigidos a 
transformar un conjunto de materias primas y materiales en productos o servicios 
terminados, maximizando en todo momento los niveles de producción con eficiencia y 
eficacia, de manera tal que se satisfagan las necesidades y expectativas de los 
clientes. El análisis sistemático de estas funciones concluye con la respuesta a las 
interrogantes: qué producir, cuándo producir y cuánto producir, sin dejar a un lado el 
constante análisis de a quiénes van dirigidas las producciones. 
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Por su parte, el control de la producción constituye un ingrediente esencial para una 
adecuada gestión de la producción. De esta forma brindará un conjunto de beneficios 
que garantizan la utilización óptima de la capacidad de producción, mediante una 
programación adecuada de los elementos que el proceso productivo, lo que trae 
consigo una reducción del tiempo de inactividad y el exceso de uso. Y si el tiempo de 
producción se mantiene de igual forma en un nivel óptimo, indudablemente se 
contribuirá a aumentar la productividad (Sánchez, 2016). 

En la actualidad, Cuba se encuentra inmersa en un proceso de actualización de su 
Modelo Económico y Social. En este sentido se enfoca en el perfeccionamiento de los 
lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados 
en el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el que orienta: “Alcanzar 
mayores niveles de productividad, eficacia y eficiencia en todos los sectores de la 
economía…, así como de la adopción de nuevos patrones de utilización de los factores 
productivos, modelos gerenciales y de organización de la producción” (2021, p.123).  

En el acápite XI. Política para las construcciones, viviendas y recursos hidráulicos, el 
lineamiento no. 178 establece:  

Recuperar e incrementar la producción de materiales para la construcción que aseguren 
los programas inversionistas priorizados del país, la expansión de las exportaciones y la 
venta a la población. Desarrollar producciones con mayor valor agregado y calidad. 
Lograr incrementos significativos en los niveles y diversidad de las producciones locales 
de materiales de construcción y divulgar sus normas de empleo. (PCC, 2021, p.137) 

En este contexto, la Empresa de Materiales de la Construcción de Las Tunas, 
subordinada al Grupo Empresarial Industrial de la Construcción (GEICON) y 
perteneciente al Ministerio de la Construcción (MICONS), tiene definida como misión: 
“proporcionar el desarrollo constructivo con materiales de calidad, basados en la 
excelencia, innovación y experiencia”. La Unidad Empresarial de Base Cerámica (UEB) 
perteneciente a esta empresa, se dedica a la producción de la cerámica blanca 
(ornamental) y la cerámica roja (rasilla, tejas y losas antiácidas).  

La rasilla constituye en la actualidad su producto líder, sin embargo, en los últimos años 
se ha incrementado considerablemente la demanda de las losas antiácidas a las cuales 
se les presta gran atención, se realizan proyectos de inversión con el fin de 
introducirlas como eslabón de exportación, con lo que se contribuye, además a la 
sustitución de importaciones. La provincia Las Tunas es en la actualidad el único 
productor de dichas losas antiácidas en todo el país. 

La mencionada UEB, debe contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales 
definidos para el año, entre los que se prioriza el siguiente: Alcanzar los niveles de 
producción de materiales de construcción, en función de los programas priorizados, la 
eficiencia productiva, que garantice la racionalidad en la utilización de las capacidades 
instaladas, disminución de los índices de consumo, mayor calidad en las producciones 
que permita una proyección futura de exportación, protección del medio ambiente y 
consolidación de la  informática. 

Página 272



 

Procedimiento para el control de la producción de losas antiácidas en la Empresa de Materiales de 
la Construcción de Las Tunas 

 

Liset de la Fé Pupo González 
Yosleidy Betancourt Agüero 

Dailén Cabrera Jomarrón 

Volumen: 16           Número: 1           Año: 2024 

Recepción: 28/03/2023      Aprobado: 18/10/2023                                                                                                                    Artículo original 
 

Relacionado con la gestión de este producto específico, Mustelier (2019), plantea que 
la UEB Cerámica atraviesa una serie de dificultades que obstaculizan el adecuado 
proceso productivo. A partir de un intercambio con los principales directivos y 
trabajadores de la entidad, así como la revisión de documentos como actas del 
Consejo de producción y dirección, se reveló la siguiente situación problémica: 

 La calidad de la producción no siempre responde a los requerimientos de los 
clientes.  

 Las producciones, tanto en volumen como en surtido, no satisfacen la demanda 
existente. 

 Insuficiente periodicidad de las acciones de control al proceso productivo. 

 La tecnología disponible para la producción está obsoleta. 

 Inestabilidad con el suministro de materia prima y materiales para la producción. 

Teniendo en cuenta los argumentos de Pacheco (2019), se puede afirmar que el 
control de la producción permite comprobar que los avances producidos se ajustan a 
los avances estimados en la planificación de la producción. Garantiza que se puedan 
alcanzar los objetivos de producción requeridos y la utilización óptima de los recursos. 
El proceso referido al control es muy ventajoso ya que el mismo garantiza un flujo de 
todos los procesos de producción, asegura ahorros en los costos de producción, lo que 
mejora el resultado final, controla el despilfarro de recursos y además asegura que los 
productos se despachan dentro del plazo establecido. 

Dada la importancia del control de la producción y las manifestaciones de insuficiencias 
existentes en la UEB, el objetivo general de este artículo está encaminado a presentar 
el diseño de un procedimiento para el control de la producción de losas antiácidas en la 
UEB Cerámica de la Empresa de Materiales de la Construcción de Las Tunas. El cual 
tiene como base el control de la producción de uno de los principales productos en esta 
entidad (losas antiácidas), en tanto permite verificar el estado del aseguramiento de 
todos los recursos necesarios e imprescindibles, así como la marcha de la producción 
en los momentos de control establecidos, mediante indicadores que evidencian las 
desviaciones y el análisis de las causas que las originen.  

De igual modo, orienta las tareas concretas a realizar en correspondencia con las 
operaciones de producción específicas y de esta forma tomar las medidas operativas 
necesarias para eliminar las desviaciones detectadas y potenciales definidas, y llevar la 
producción hacia lo planificado. Constituyen en definitiva una herramienta valiosa para 
la toma de decisiones basada en evidencias. 

Materiales y métodos 

Para la elaboración de la propuesta se utilizaron métodos y técnicas de la investigación 
científica tales como: análisis-síntesis, inducción-deducción, revisión de documentos, 
observación participante, mediciones y matemático-estadísticos. Se diseñó el 
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procedimiento a partir de etapas, pasos dentro de ellas y alternativas que permitieran la 
corrección de situaciones imprevistas que fueran constatadas durante el proceso 
productivo. 

La observación participante ocupó un lugar esencial, en tanto permitió el control de 
cada paso de la producción y las mediciones contribuyeron a verificar el cumplimiento 
de lo planificado. 

Resultados 

Procedimiento para el control de la producción de losas antiácidas en la UEB Cerámica 
de la Empresa de Materiales de la Construcción de Las Tunas 

A continuación, se presenta la propuesta del procedimiento para el control de la 
producción de losas antiácidas. Cuenta con dos etapas correspondientes a los tipos de 
control de producción existentes y que deben llevarse a cabo simultáneamente y nunca 
de forma aislada. Dichas etapas están compuestas por seis pasos y 12 tareas en 
general, orientados hacia la mejora y perfeccionamiento de la situación actual de la 
entidad partiendo de las insuficiencias manifestadas durante la caracterización.  

Tabla 1. Procedimiento para el control de la producción de losas antiácidas. 

Etapas, pasos y tareas que conforman el procedimiento para el control de la producción 
de losas antiácidas en la UEB Cerámica 

Etapas Pasos y tareas 

1: Control de la 
disponibilidad de los 
recursos para la 
producción de losas 
antiácidas 

 

1. C
onsultar el plan de producción de losas antiácidas 

2. V
erificar la capacidad disponible para la producción. 

3. C
omprobar la disponibilidad y características de las materias 
primas y los materiales fundamentales. 

4. C
onfirmar la presencia y condiciones de la fuerza de trabajo 
necesaria. 

2: Control de avance de la 
producción de losas 
antiácidas 

5. Control de la producción en proceso 

Tarea 1: Controlar la dosificación utilizada de cada materia 
prima utilizada 

Tarea 2: Comprobar la molienda y mezclado de las materias 
primas 

Tarea 3: Comprobar el filtro prensado 

Tarea 4: Comprobar el extrusado de los cilindros 

Tarea 5: Comprobar la formación de las losas 
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Tarea 6: Comprobar el corte 

Tarea 7: Comprobar el secado y quemado 

 Tarea 8: Registro de control diario de la producción 

6. Control de la producción terminada 

Tarea 1: Medición del desempeño de todo el proceso 
productivo     sobre la base de indicadores 

Tarea 2: Definir los problemas específicos presentados 
durante el proceso productivo y sus causas 

Tarea 3: Proponer acciones correctivas para cada problema 
presentado 

Tarea 4: Seguimiento a las acciones propuestas 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se definen los elementos fundamentales del procedimiento. 

Objetivo: Fortalecer el control de la producción de losas antiácidas en la UEB Cerámica 
de la Empresa de Materiales de la Construcción de Las Tunas. 

Alcance: el procedimiento abarca el proceso de control de la producción de losas 
antiácidas en la UEB Cerámica de la Empresa de Materiales de la Construcción de Las 
Tunas. 

Condiciones: para garantizar el éxito del procedimiento propuesto, se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

 El compromiso de directivos y trabajadores con el control de la producción de 
losas antiácidas en la entidad. 

 El reconocimiento de la necesidad de contar con un procedimiento para el control 
de la producción de losas antiácidas en la entidad. 

 Disponer de los recursos tecnológicos, materiales, financieros y humanos 
necesarios para garantizar la implementación del procedimiento propuesto. 

Documentos de referencia: 

 Reglamento Tecnológico para las losas antiácidas. 

 Especificaciones de calidad de las materias primas para la producción. 

Términos y definiciones:   

 Control de la producción: proceso de verificar el cumplimiento de los principios de 
la gestión de la producción, en función de asegurar la consecución de los planes 
de producción. 

 Indicadores: unidades básicas de valoración. 
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 No conformidades detectadas: las diferencias que se obtengan en las 
mediciones realizadas. 

 No conformidades potenciales: las diferencias futuras que se puedan obtener en 
las mediciones a realizar. 

 Acciones correctivas: acciones para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 

 Acciones preventivas: acciones para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable, que aún no ocurre o no se 
materializa. 

Desarrollo: 

Etapa 1: Control de la disponibilidad de los recursos para la producción de losas 
antiácidas 

Esta primera etapa tiene como objetivo, verificar si existen las condiciones de 
producción necesarias para la fabricación de las losas antiácidas en la UEB Cerámica, 
para lo cual se elaboraron cinco pasos. Partiendo del plan de producción previsto, se 
comprueba la existencia de los recursos necesarios para el proceso de producción, y 
se incluye en cada uno la confección y entrega de los documentos establecidos.  

Paso 1: Consultar el plan de producción de losas antiácidas 

El Especialista Principal  de producción debe consultar el plan de producción previsto 
para las losas antiácidas en la UEB, ya que antes de ejecutar cualquier acción es 
necesario tener conocimiento de las cantidades de unidades físicas que está 
planificado se fabriquen en un periodo de tiempo determinado, así como otras 
características fundamentales planificadas como la demanda, ya que a partir de esta se 
lleva a cabo la planificación de la producción, además de los precios, las fechas y 
tiempos de entrega, los principales aseguramientos entre otras, para de esta forma 
poder controlar posteriormente. 

Paso 2: Verificar la capacidad disponible para la producción 

El Especialista Principal de producción y el Especialista de mantenimiento, verifican si 
la capacidad disponible del área productiva permite cumplir con el plan de producción 
previsto. Para ello se comprueba el estado actual de la planta, la disposición adecuada 
de las máquinas y equipos, si hay equipos inactivos por alguna rotura, el estado de los 
útiles y herramientas que en un momento dado se puedan utilizar en caso de roturas 
nuevas. 

A partir del plan aprobado de mantenimiento, el especialista de esta área emite 
mensualmente la información del estado de los equipos y medios de trabajo aptos para 
el inicio del proceso productivo, no obstante, el Especialista Principal de producción y la 
Directora de la UEB, se dirigen personalmente a la planta para constatarlo. 
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Si existe algún tipo de problema en este sentido se realiza un Consejillo de Producción 
por la Directora de la UEB y los especialistas de las áreas de Producción, Economía, 
Recursos Humanos, y Mantenimiento, donde se analiza la causa y se efectúan los 
ajustes pertinentes al proceso de producción para tomar las decisiones más acertadas, 
entre las que se encuentran las alternativas siguientes: 

Alternativa 1: Paralizar la producción hasta resolver el problema 

Alternativa 2: Continuar el proceso productivo 

Alternativa 3: Disminuir la fuerza de trabajo 

Paso 3: Comprobar la disponibilidad y características de la materia prima y los 
materiales fundamentales 

El Especialista Principal de producción elabora una solicitud de recursos para el inicio 
del proceso productivo a partir de un modelo establecido, la somete a aprobación de la 
Directora de la UEB y la entrega a la Dirección de Aseguramiento de la empresa.  

Como promedio se realizan en la fábrica 10 molinos mensuales, para lo que se 
necesitan 6 parles y 6 cintas adhesivas. Existen otros recursos como el ladrillo, 
cemento refractario, rodamientos, correas, lubricantes, electrodos, gases, entre otros 
necesarios para la producción de manera general, pero intervienen como gastos 
indirectos al costo del producto. 

Posteriormente, el Jefe de Brigada de Trabajo de Producción Socialista informa 
mediante despacho a la Especialista Principal de producción si se cuenta o no con 
cada una de las materias primas esenciales, los materiales fundamentales necesarios 
para llevar a cabo la producción de las losas antiácidas y su estado actual. Luego que 
se confirma la disponibilidad de materias primas la Especialista Principal de producción 
realiza una puntualización semanal en la Empresa de todos los recursos necesarios 
para ejecutar la producción prevista. 

En caso de no existir alguna de las materias primas y materiales se procederá a: 

Alternativa 1: Búsqueda inmediata antes de comenzar el proceso productivo 

Alternativa 2: No iniciar el proceso productivo 

Alternativa 3: Iniciar el proceso hasta donde alcance el recurso en existencia 

Alternativa 4: Interrumpir los trabajadores 

Antes de iniciar el proceso productivo se miden las características esenciales de las 
materias primas para la producción de losas antiácidas, que están relacionadas con el 
% de humedad, lo que se muestra en la Tabla 6. Se evalúa en el laboratorio de la 
empresa las características de las materias primas. Ya estando en la UEB se realiza 
una inspección a partir de la observación. La humedad se calcula de la siguiente forma: 
Humedad= peso inicial –peso final/ peso final *100 
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En caso de no cumplir con las características establecidas se procede a: 

Alternativa 5: No iniciar el proceso productivo y pedir una nueva revisión al laboratorio 
de la empresa. 

Alternativa 6: No iniciar el proceso productivo y comprobar con otros laboratorios 
especializados, generalmente la Geominera. 

Paso 4: Confirmar la presencia y condiciones de la fuerza de trabajo necesaria 

Para desarrollar este proceso de producción se requieren 15 trabajadores en total, los 
cuales deben estar en óptimas condiciones para desarrollar la labor que le corresponde 
a cada uno. El Especialista de Recursos Humanos y el Jefe de Brigada corroboran la 
disponibilidad de la fuerza de trabajo calificada necesaria para el desarrollo del proceso 
de producción de las losas antiácidas. Se verifica la disposición y estado físico de cada 
trabajador, su estado de ánimo y de salud. 

En caso de no disponer de la fuerza de trabajo necesaria se procede a: 

Alternativa 1: Sustituir al trabajador hasta su recuperación 

Alternativa 2: Capacitar nuevos trabajadores para su completamiento 

Alternativa 2: Reubicar los trabajadores de otras áreas de apoyo a la producción  

Luego de verificar la disponibilidad de fuerza de trabajo, equipos, materia primas y 
materiales se da curso al proceso productivo y con él al control de avance. 

Etapa 2. Control de avance de la producción de losas antiácidas 

Esta etapa tiene como objetivo controlar el progreso del proceso de producción con 
ajuste a lo planeado y a las especificaciones establecidas, lo cual permite identificar las 
desviaciones, sus causas y tomar las acciones tendientes a cumplir lo planificado. Se 
concibe en dos pasos y 11 tareas en total asociadas a las operaciones del proceso de 
producción de las losas antiácidas. 

Paso 5: Control de la producción en proceso 

Este paso abarca ocho tareas consecutivas con el propósito de controlar las principales 
operaciones que conforman la fabricación de losas antiácidas en la UEB. Las 
operaciones a controlar son las siguientes: dosificación de las materias primas, 
molienda y mezclado de las materias primas, filtro prensado, extrusado de los cilindros, 
formación de las losas, corte de las losas, secado y quemado. 

Tarea 1: Comprobar la dosificación de la materia prima utilizada 

El Técnico de calidad comprueba mediante la observación del pesaje que se hayan 
utilizado las cantidades de cada materia prima y el agua de acuerdo con la dosificación 
establecida en la norma de la empresa mostrada en la Tabla 5. De existir diferencias en 
la dosificación, se procede a:  

Alternativa 1: Completar las dosificaciones 
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Alternativa 2: Dejar constancia de las no conformidades detectadas para luego 
analizarlas 

Tarea 2: Comprobar la molienda y mezclado de las materias primas 

En la molienda de las materias primas el Técnico de Calidad de la fábrica verifica el 
residuo y la densidad de suspensión de la pasta, a través de los instrumentos como la 
balanza analítica, los tubos de ensayos de 100 mm, y la estufa para un tiempo de 10 a 
12 horas. El residuo debe estar entre 25 a 44% (25 cuando se trabaja con materia 
prima virgen y 44 cuando se trabaja con recortería) y la densidad de suspensión debe 
ser de 1.41g por cm3. De no cumplir con las especificaciones, la alternativa a utilizar 
será volver a realizar la operación de molienda. 

Tarea 3: Comprobar el filtro prensado 

Una vez realizada la operación de molienda y mezclado de las materias primas, 
corresponde el tamizado a través del tamiz de malla de 3 mm, para luego pasar al filtro 
prensado, donde el Técnico de Calidad de la fábrica comprueba la presión de bombeo 
y de filtrado. La presión de bombeo se realiza con la bomba de trasiego y debe estar de 
18 a 20 kgf/cm2. El filtrado debe ser de 20 MPa con un tiempo total de 50 a 60 minutos. 
De no cumplir con las especificaciones, la alternativa a utilizar será volver a realizar la 
operación de filtro prensado. 

Tarea 4: Comprobar el extrusado de los cilindros 

Luego del filtro prensado corresponde la operación de extrusado de los cilindros, donde 
el Técnico de Calidad de la fábrica verifica la humedad de las tortas que debe 
permanecer entre 21 y 23 % y la Presión de vacío -0.80 kgf/cm2. De no cumplir con las 
especificaciones, la alternativa a utilizar será volver a realizar la operación de extrusado 
de los cilindros. 

Tarea 5: Comprobar la formación de las losas 

Luego del proceso de extrusado de los cilindros, se necesitan un tiempo de espera de 
24 horas para el envejecimiento de la pasta, y entonces proceder con la formación de 
las losas antiácidas, en la cual se comprueba nuevamente la presión de vacío con un 
valor de -0.98 kgf/cm2. De no cumplir con las especificaciones, la alternativa a utilizar 
será aumentar el tiempo de espera. 

Tarea 6: Comprobar el corte 

Luego de la formación de las losas se realiza el corte, donde se comprueba la longitud 
y la calidad a partir de las normas predeterminadas entre 30 y 35 cm. El corte se realiza 
con un alambre de 1.5 mm a 227 mm de largo, y se comprueba con regla y con 
escuadra. De no cumplir con las especificaciones, la alternativa a utilizar será trasladar 
las losas hacia la producción no conforme y continuar con el corte teniendo en cuenta 
las especificaciones exactas. 

Tarea 7: Comprobar el secado y quemado 
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Luego de realizado el corte de las losas se procede al secado el cual necesita un 
tiempo de 10 a 12 días para pasar al quemado con un tiempo de 13 a 14 horas donde 
se comprueba la humedad final que debe ser de un 2 %. De no cumplir con las 
especificaciones, la alternativa a utilizar será volver a realizar la operación de quemado. 

Tarea 8: Registro de control diario de la producción 

El Especialista Principal de producción debe mantener actualizado un registro con el 
control diario de la producción, a través del cual se determina el por ciento de ejecución 
de la producción y el nivel de cumplimiento del ciclo productivo, el cual debe ser de 15 
días. Este registro se divide en: Registro de producción 1 (RP1), el cual va desde la 
fábrica hacia la UEB, y el Registro de producción 2 (RP2), desde la UEB hacia la 
empresa. En estos registros se detallan todos los elementos relacionados con la 
producción de losas antiácidas donde se refleje claramente el comportamiento de la 
misma y además se resumen las principales interrupciones que estuvieron presentes y 
se determinan las de mayor incidencia que afectaron realmente a la producción. 
Aunque esta tarea se encuentre declarada al finalizar las operaciones correspondientes 
a la producción de losas antiácidas, debe ser implementada durante todo el proceso 
productivo de inicio a fin. 

Paso 6: Control de la producción terminada 

Al culminar ciclo de producción del lote se procede a analizar el desempeño del 
proceso productivo, con énfasis en los problemas presentados y potenciales, se 
determinan sus causas y tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias. Para 
su realización se establecen cuatro tareas. 

Tarea 1: Medición del desempeño de todo el proceso productivo sobre la base de 
indicadores 

La Especialista Principal de Producción calcula e interpreta los resultados de los 
siguientes indicadores relacionados fundamentalmente con la producción final, 
teniendo en cuenta normas de consumo utilizadas, cantidad y calidad de la producción, 
costos, tecnología, fuerza de trabajo, entre otros (Aveleira, 2020). 

Tabla 2. Indicadores para medir el comportamiento de la producción de losas antiácidas 

Indicadores para medir el comportamiento de la producción de losas antiácidas 

Indicadores Expresiones de cálculos 

Cumplimiento del plan de 
producción 

Producción real *100/Producción planificada 

Variación = unidades reales – unidades planificadas 

Ritmo de producción Coeficiente del cumplimiento del plan/Ritmo planificado 

Donde: 

Coeficiente del cumplimiento del plan=Producción 
acumulada/Producción planificada en el periodo 

Ritmo planificado= Día laborables donde se produce/Días 
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laborables del periodo 

Análisis de los índices de 
consumo   

Variación = Consumo real – Consumo planificado 

% de Variación = (Consumo real – Consumo planificado) * 
100/ Consumo planificado 

Norma de consumo aprobada para las materias 
primas 

Descripción UM Norma 

Arcilla caolinítica TM 0.181 

Arenón M3 0.762 

Feldespato 
sódico 

TM 0.326 

 

Nivel de utilización de 
materias primas y 
materiales 

Cantidad de desperdicios y rechazos/Cantidad de materia 
prima empleada 

Rendimiento de las 
materias primas y 
materiales 

Cantidad de materia prima consumida/Cantidad de materia 
prima prevista 

Utilización productiva Horas reales trabajadas * 100/Fondo horario de explotación 

Nivel de aprovechamiento 
de la capacidad productiva 

Capacidad real utilizada / Capacidad disponible* 100 

Nivel de utilización del 
equipo 

Número de unidades reales producidas por el 
equipo/Capacidad de producción total del equipo 

Índice de rotura Horas de rotura * 100/Fondo horario bruto 

Productividad de la mano 
de obra directa 

Unidades producidas/Número de hombres necesarios para 
producirlas 

Análisis del 
comportamiento de los 
costos de producción 

% variación= (Costo real unitario – Costo planificado 
unitario)* 100/Costo planificado unitario 

Variación = Costo real unitario – Costo planificado unitario 

Economicidad de los 
costos de producción 

Costos reales para obtener la producción/Costos estándares 
para la producción 

Índice de conformidad Producción conforme * 100/ Producción terminada 

Índice de Producto 
rechazado 

Número de productos rechazados/Producción total*100 

Fuente: Elaboración propia. 

Tarea 2: Definir los problemas específicos presentados durante el proceso productivo y 
sus causas 
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La Directora de la UEB, el Especialista Principal de Producción, el Especialista de 
Calidad y el Especialista de Mantenimiento, definen los problemas específicos y luego 
se presentan en el Consejillo de Producción y seguidamente se hacen llegar a los 
trabajadores la situación actual de la UEB Cerámica.  

Se llevará a cabo la búsqueda de las causas fundamentales que dieron lugar a los 
problemas definidos como no conformidades, las cuales se alcanzaran a través de la 
Técnica de los 5 Por qué. Esta técnica consiste en realizar preguntas para explorar las 
relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final es 
determinar la causa raíz de un defecto o problema. Una vez que las causas probables 
hayan sido identificadas, se empieza a preguntar: ¿Por qué es así? o ¿Por qué está 
pasando esto?, continuar preguntando ¿Por qué?, al menos cinco veces, esto reta al 
equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya probadas y ciertas. 

Además, se realiza un análisis de problemas potenciales donde se deben plantear dos 
preguntas básicas: ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podríamos hacer al respecto ahora? 
Si se detecta un problema potencial, se declara una No conformidad potencial y se 
asienta en el modelo 4. 

Al final de mes se evalúa el comportamiento de cada equipo y se valora la situación. 

Tarea 3: Aprobar acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño de la 
producción de losas antiácidas 

Luego de encontradas las causas que originan las no conformidades, entonces se 
establecen las acciones correctivas y preventivas por parte de la Directora de la UEB y 
la Especialista Principal de Producción. De conjunto y de manera organizada se 
exponen, discuten y seleccionan, las acciones propicias para erradicar las causas que 
provocan las desviaciones (no conformidades detectadas), así como los problemas 
potenciales (no conformidades potenciales). 

Las acciones propuestas deben cumplir con las siguientes características: ser viables, 
por lo que deben analizarse los obstáculos previsibles en su ejecución; ser coherentes 
con la identificación de las desviaciones precedentes, ser aceptadas por el mayor 
número de personas implicadas como garantía de compromiso con su ejecución; con 
efectos a corto plazo que permitan ver los resultados positivos del proceso de control. 

Tarea 4: Difusión y seguimiento a las acciones aprobadas 

La Especialista Principal de Producción procede a comunicar las acciones a los 
responsables (aquellos que no forman parte del Consejillo de Producción). Se verifica 
la puesta en marcha de dichas acciones, así como el análisis su eficacia en Consejillo 
posteriores de acuerdo con las fechas establecidas. Serán analizadas las dificultades 
presentadas para implementar las acciones incumplidas, así como las personas 
implicadas en su realización. Si las acciones realizadas no han sido eficaces se 
procede a tomar otras acciones. Cuando la acción ha sido eficaz se procede a su 
cierre. 
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La Directora de la UEB Cerámica es la responsable de la aprobación e implementación 
del procedimiento, así como de la exigencia por el cumplimiento de los aspectos 
contenidos en el mismo.  Intervienen en el desarrollo del procedimiento la Directora de 
la UEB Cerámica, la Especialista Principal de Producción, la Especialista de Calidad, el 
Especialista de Mantenimiento y el Jefe de Brigada de Producción Socialista en la 
fábrica. Sus responsabilidades se establecen en la descripción de cada paso. 

Discusión 

Resulta necesario analizar inicialmente, varios elementos que caractericen los diversos 
procesos fundamentales que conforman la producción en toda su extensión, los cuales 
sirven de base para posteriormente diseñar un procedimiento en este ámbito. El 
presente artículo se orienta a la gestión de la producción, con énfasis en el control de la 
producción, los cuales son definidos a partir de un estudio previo de las diferentes 
propuestas de varios autores consultados. 

La gestión de la producción, no es más que la actividad sistemática del colectivo 
laboral, encaminada a garantizar un conjunto de medidas, métodos y procedimientos 
que aseguren la más racional y armónica conjugación cualitativa y cuantitativa de los 
elementos que componen el sistema de producción en tiempo y espacio, a lo largo de 
todo el proceso de producción, de manera tal que logre la satisfacción máxima de cada 
una de las exigencias del cliente, contando siempre con una elevada eficiencia, eficacia 
y competitividad (Urquiaga y Torres, 2013). 

Para que un procedimiento sea eficaz desde su concepción hasta su posterior 
desarrollo e implementación, debe cumplir con dos aspectos fundamentales: estar 
integrado a la gestión de la organización, debiendo para ello tener en cuenta un 
conjunto de estrategias y objetivos, y a su vez, las bases teóricas para diseñar 
procedimientos, lo que se sustenta en especificar un conjunto de premisas y principios 
que justifican e identifican a la organización con los resultados que de su aplicación se 
deriven (Tamayo y Urquiola, 2014). 

Parra (2009, citado en Cabrera, 2015) defiende que una de las características del 
control de la producción es la asociada a su carácter sistémico, que establece el deber 
ajustarse a normas y procedimientos minuciosamente planificados y desarrollados. En 
este sentido, reconoce un procedimiento como el conjunto de pasos o actividades que 
se realizan para obtener un resultado deseado. Es la forma específica de acometer una 
actividad y generalmente contiene el objeto y campo de aplicación de la misma 
especificando qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe 
llevar a cabo; qué aseguramientos deben utilizarse y cómo debe controlarse y 
registrarse. 

Para la elaboración y diseño del procedimiento, se tuvieron en cuenta las ventajas y 
limitaciones de los ya existentes, en torno al proceso de producción y sus subprocesos 
(Brito, 2018).  
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El procedimiento propuesto además de tener en cuenta las disponibilidades de recursos 
necesarios para llevar a cabo la producción, profundiza en el control del avance de la 
fabricación de losas antiácidas en la entidad, debido a la operatividad imprescindible 
que trae consigo este producto, así como la  importancia de este tipo de control, 
enfocado en la asignación continua de actividades de producción, la oportuna 
eliminación de las perturbaciones que se presenten durante la ejecución de la 
producción, la actualización de la producción en el corto plazo y la contabilidad de los 
rendimientos de producción de forma más ágil. 

El procedimiento diseñado para el control de la producción de losas antiácidas se 
estructuró en dos etapas y seis pasos que operacionalizan el control de disponibilidades 
de las materias primas, equipos y fuerza de trabajo necesarios y el control del avance 
de la producción en sus diversas operaciones. Ello permitió identificar los problemas, 
sus causas y la propuesta de acciones tanto preventivas como correctivas. De este 
modo se cumplió el objetivo de la investigación y contribuyó a atenuar las insuficiencias 
en la gestión de la producción en la UEB Cerámica. 

Conclusiones 

La sistematización de los elementos teóricos reconoció la gestión de la producción y el 
control como procesos vinculados al incremento de la eficiencia, la reducción de costos, 
la mejora de la calidad del producto y el logro de los objetivos organizacionales. 
Permitió entender, además, que el control de la producción en una empresa constituye 
el mecanismo que permite obtener y corregir desviaciones con el fin de lograr el 
cumplimiento de objetivos claves para el éxito organizacional. 

La caracterización de la gestión de la producción de losas antiácidas en la UEB 
Cerámica, con énfasis en el control de la producción, permitió corroborar la existencia 
de un grupo importante de insuficiencias expuestas al inicio de la investigación, y 
evidenció otras nuevas en su desarrollo que refrendan la existencia del problema 
científico identificado, lo que justifica la necesidad e importancia de diseñar un 
procedimiento que propicie minimizarlas, atenuarlas, eliminarlas y prevenirlas. 
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